



МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО  
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ  
(Росстандарт)

## П Р И К А З

4 апреля 2017 г.

№ 709

Москва

### Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии по обеспечению функционирования системы добровольной сертификации «Национальная система сертификации» в 2017 году

В целях дальнейшего совершенствования системы добровольной сертификации «Национальная система сертификации», утвержденной приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 29 декабря 2016 г. № 2033 «О создании системы добровольной сертификации «Национальная система сертификации», а также изучения и обобщения практики её функционирования п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий («дорожную карту») Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии по обеспечению функционирования системы добровольной сертификации «Национальная система сертификации» в 2017 году.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Руководителя Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии А.П.Шалаева.

Руководитель



А.В.Абрамов

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП,  
хранится в системе электронного документооборота  
Федеральное агентство по техническому регулированию и  
метрологии.

ЭЛЕКТРОННО-ЦИФРОВАЯ ПОДПИСЬ

Сертификат: 146337FB000300019EF1  
Кому выдан: Абрамов Алексей Владимирович  
Действителен: с 23.08.2016 по 23.08.2017

**УТВЕРЖДЕН**

приказом Федерального агентства  
по техническому регулированию  
и метрологии  
от «04» апреля 2017 г. № 709

**План мероприятий («дорожная карта»)  
Федерального агентства по техническому регулированию и  
метрологии по обеспечению функционирования системы  
добровольной сертификации «Национальная система  
сертификации» в 2017 году**

№ п/п	Мероприятие	Срок	Ответственный	Документ	Примечания
<b>I. Предварительные организационные мероприятия</b>					
1.	Определение оператора добровольной сертификации «Национальная система сертификации» (далее – Оператор Системы, Система)	3 апреля 2017 г.	Управление технического регулирования и стандартизации (О.В.Мезенцева)	Приказ Росстандарта	
2.	Формирование и утверждение состава Руководящего комитета Системы	3 апреля 2017 г.	Управление технического регулирования и стандартизации (О.В.Мезенцева)	Приказ Росстандарта	
3.	Формирование и утверждение состава Комиссий и комитетов Системы	28 апреля 2017 г.	Управление технического регулирования и стандартизации (О.В.Мезенцева)	Приказ Росстандарта/ документ Системы	Формирование и утверждение состава Комиссии по апелляциям, комитета оценки технических экспертов и т.д

4.	Разработка проектов руководящих и организационно-методических документов Системы	20 апреля 2017 г.	Оператор Системы	Проекты документов Системы	Разработка документов Системы осуществляется по дополнительному согласованному списку документов между Росстандартом и Оператором Системы
5.	Утверждение руководящих и организационно-методических документов Системы	28 апреля 2017 г.	Управление технического регулирования и стандартизации (О.В.Мезенцева)	Приказ Росстандарта/ документ Системы	Срок утверждения документов может быть скорректирован в зависимости от даты разработки документов, в соответствии с пунктом 4 настоящего Плана мероприятий
6.	Определение основных видов продукции для функционирования Системы в 2017 году	28 апреля 2017 г.	Управление технического регулирования и стандартизации (О.В.Мезенцева)	-	Определение видов продукции осуществляется на основании предложенных первоочередных государственных региональных центров стандартизации метрологии и испытаний (далее - Центры)

## II. Организационные мероприятия

7.	Определение и проведение процедуры назначения первоочередных Центров для проведения работ по сертификации в Системе	10 апреля 2017 г.	Руководящий Комитет Системы	Протокол заседания Руководящего Комитета Системы	
8.	Проведение подготовки первоочередных Центров по работе в Системе	12 мая 2017 г.	Управление технического регулирования и стандартизации (О.В.Мезенцева)	Доклад Руководителю Росстандарта	
9.	Проведение сертификации в Системе первоочередными Центрами	с 15 мая 2017 г.	Первоочередные Центры	Доклад Руководителю Росстандарта	
10.	Формирование на сайте Росстандарта базы данных реестра продукции, маркированной знаком национальной системы стандартизации, а также обеспечение ведения реестров Системы	1 июня 2017 г.	Оператор Системы	Доклад Руководителю Росстандарта	
11.	Предварительный отчёт об итогах реализации настоящего Плана мероприятий	15 июля 2017 г.	Управление технического регулирования и стандартизации (О.В.Мезенцева)	Доклад Руководителю Росстандарта	
12.	Расширение числа Центров для работы в Системе	20 августа 2017 г.	Руководящий Комитет	Протокол заседания Руководящего Комитета Системы	
13.	Подготовка предложений по совершенствованию функционирования Системы, а также по внесению возможных изменений в документы Системы	30 ноября 2017 г.	Руководящий Комитет	Протокол заседания Руководящего Комитета Системы	

14.	Формирование системы подготовки технических экспертов для осуществления деятельности в Системе	30 ноября 2017 г.	Оператор Системы	Доклад Руководителю Росстандарта	
15.	Внесение изменений в документы Системы по итогам реализации настоящего Плана мероприятий (при необходимости)	29 декабря 2017 г.	Управление технического регулирования и стандартизации (О.В.Мезенцева)	Приказ Росстандарта/документы Системы	
16.	Подготовка проекта доклада об итогах функционирования Системы в 2017 году на Государственной комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции	29 декабря 2017 г.	Управление государственного контроля и надзора (С.С.Макаренко)	Доклад Руководителю Росстандарта	Совместно с Управлением технического регулирования и стандартизации
17.	Привлечение для работы в Системе органов по сертификации других подведомственных организаций Росстандарта, при необходимости - прочих юридических лиц и организаций	С 1 января 2018 г.	Оператор Системы	-	